



Утверждаю:  
Заведующая  
МБДОУ «Хунчугеш» с. Ишкин  
Туллуш С.Т./

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы**  
**дошкольного образования в МБДОУ «Хунчугеш» с. Ишкин**

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответ-ые
<b>1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО</b>				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	01.02.2023	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом	01.02.2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	03.02.2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заведующий
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	03.02.2023 16.02.2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	10.02.2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
6	Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО	10.02.2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Заведующий

7	Проведении инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Заведующий
8	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Май 2023	Создание ООП ДО	Рабочая группа
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Август 2023	Наличие ООП ДО	Определение необходимых изменений в оснащённости
10	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023 - 2024 у.г	Август 2023	Наличие календарно-тематических планов	Заведующий
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений псих-ой науки	Рабочая группа
12	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Сентябрь 2023	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Заведующий
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО	Заведующий
14	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагнос-ие материалы, план контроля	Заведующий
<b>1. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО</b>				
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации	Заведующий

			образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
2	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	Весь период	Ликвидация затруднений	Заведующий
<b>2. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Заведующий
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	Заведующий Завхоз
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Поэтапно	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными справочными пособиями, художественной литературой	Заведующий
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Заведующий
5	Размещённым в федеральных и региональных базах данных		Создание банка данных полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ	Заведующий
<b>3. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Заведующий

